

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель Губернатора
 Вологодской области
 О.А.Васильев
 «20» июля 2016 г.

ПЛАН
 подготовки и проведения второго регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
 (WorldSkills Russia) Вологодской области в 2016 году

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
1.	Обеспечение утверждения Союзом «Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров Ворлдскиллс Россия» паспорта чемпионата	до 15 августа	Департамент образования области Региональный координационный центр WorldSkills Russia АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий» (далее – Региональный координационный центр)
2.	Формирование перечня потенциальных партнеров чемпионата	до 1 сентября	Департамент образования области Региональный координационный центр, члены рабочей группы по подготовке и проведению регионального чемпионата
3.	Подготовка конкурсных площадок чемпионата на базе БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» по компетенциям: «Лабораторный и химический анализ» «Сварочные технологии» «Электромонтаж» «Парикмахерское искусство»	до 20 сентября	Департамент образования области, Региональный координационный центр, БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж», БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж», отраслевые департаменты, общественные объединения работодателей, организации
4.	Подготовка конкурсных площадок чемпионата на базе БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А.Лепехина» по компетенциям:	до 20 сентября	Департамент образования области, Региональный координационный центр, БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени

	«Сухое строительство и штукатурные работы»; «Кирпичная кладка» «Облицовка плиткой»		А.А.Лепехина», отраслевые департаменты общественные объединения работодателей, организации-спонсоры
5.	Подготовка конкурсных площадок чемпионата на базе БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж», по компетенциям: «Поварское дело» «Дошкольное воспитание»	до 20 сентября	Департамент образования области, Региональный координационный центр, БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж», БПОУ ВО «Сокольский педагогический колледж», отраслевые департаменты, общественные объединения работодателей, организации
6.	Подготовка конкурсной площадки чемпионата на базе БПОУ ВО «Грязовецкий политехнический техникум», по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»	до 20 сентября	Департамент образования области, Региональный координационный центр, БПОУ ВО «Грязовецкий политехнический техникум», отраслевые департаменты, общественные объединения работодателей, организации
7.	Разработка и утверждение программы (графика) чемпионата	до 15 августа	Департамент образования области, Региональный координационный центр, отраслевые департаменты, общественные объединения работодателей
8.	Разработка и утверждение деловой программы чемпионата	до 2 сентября	Департамент образования области, органы исполнительной власти, АОУ ВО ДПО «Вологодской институт развития образования», общественные объединения работодателей
9.	Формирование плана профорientационных мероприятий и графика посещения площадок чемпионата обучающимися образовательных организаций, работодателями, родителями, населением.	до 16 сентября	Департамент труда и занятости населения области, Департамент образования области, Региональный координационный центр, АОУ ВО ДПО «Вологодской институт развития образования», Мэрия г. Череповца, управления образованием муниципальных районов,

			отраслевые департаменты, объединения работодателей
10.	Организация информационного сопровождения чемпионата. Организация и сопровождение веб-сайта (интернет-страницы) чемпионата.	июль-октябрь	Управление информационной политики Правительства области, органы исполнительной власти, БУ СО ВО «Центр информатизации и оценки качества образования», Региональный координационный центр, Мэрия г. Череповца, управления образованием муниципальных районов, объединения работодателей
11.	Организация церемонии открытия чемпионата на базе БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж имени академика И.П.Бардина» 3 октября	август-сентябрь	Департамент образования области, Региональный координационный центр, БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж имени академика И.П.Бардина»
12.	Организация церемонии закрытия чемпионата на базе Дворца металлургов 7 октября	август-сентябрь	Департамент образования Вологодской области, Региональный координационный центр, ПАО «Северсталь», БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж имени академика И.П.Бардина»
13.	Формирование призового фонда	до 25 сентября	Департамент образования области, органы исполнительной власти области, Профсоюзные объединения, объединения работодателей, организации
14.	Организация работы интерактивной выставки отраслей региональной экономики и образовательных организаций области 3 – 7 октября	август-сентябрь	Департамент образования Вологодской области, АОУ ВО ДПО «Вологодской институт развития образования», органы исполнительной власти области, Мэрия г. Череповца, профессиональные образовательные организации, объединения работодателей, организации
15.	Подбор и обучение волонтеров для работы во время проведения чемпионата	сентябрь	Департамент образования области, Департамент внутренней политики Правительства области,

			молодежные объединения, АОУ ВО ДПО «Вологодской институт развития образования», профессиональные образовательные организации (г. Череповец), Региональный координационный центр
16.	Решение вопросов проживания и питания участников чемпионата, обеспечение трансфертом	до 10 сентября	Департамент образования области, Мэрия г. Череповца, объединения работодателей, организации, Региональный координационный центр