

ПЛАН
подготовки и проведения III Открытого регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Вологодской области

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
I. Подготовка чемпионата			
1.	Определение площадок проведения чемпионата	апрель 2017	Департамент образования области
2.	Определение перечня компетенций чемпионата	апрель 2017	Департамент образования области Региональный координационный центр
3.	Утверждение Регламента чемпионата	апрель 2017	Региональный координационный центр
4.	Утверждение Главных региональных экспертов по компетенциям чемпионата	апрель 2017	Региональный координационный центр
5.	Организация работы с экспертами (включая обучение)	апрель – ноябрь 2017	Региональный координационный центр
6.	Формирование и согласование заявки в Союз на участие национальных (сертифицированных) экспертов в чемпионате. Заключение договоров.	сентябрь 2017	Региональный координационный центр
7.	Формирование и рассылка в РКЦ других регионов приглашений к участию в компетенциях чемпионата (вне конкурса)	сентябрь 2017	Региональный координационный центр
8.	Разработка и утверждение графика программы чемпионата	апрель 2017	Региональный координационный центр
9.	Разработка, согласование и обеспечение утверждения национальными экспертами документации по компетенциям чемпионата; представление пакета документов в РКЦ для размещения на сайте: - техническое описание; - конкурсное задание; - инфраструктурный лист; - критерии оценивания; - график работы площадки; - план застройки конкурсной площадки; - инструкция по охране труда.	до 10 октября 2017	Главные региональные эксперты, эксперты, Региональный координационный центр

10.	Представление в Союз паспорта чемпионата.	сентябрь 2017	Региональный координационный центр
11.	Определение перечня потенциальных партнеров чемпионата	сентябрь 2017	Департамент образования области, профессиональные образовательные организации – участники конкурсных площадок чемпионата
12.	Подготовка конкурсных площадок чемпионата по компетенциям	до 13 ноября 2017	Департамент образования области, Региональный координационный центр, профессиональные образовательные организации, объединения работодателей, организации-спонсоры
13.	Разработка и утверждение программы чемпионата	октябрь 2017	Департамент образования области, Региональный координационный центр
14.	Разработка и утверждение медиа – плана чемпионата	сентябрь 2017	Департамент образования области, Региональный координационный центр
15.	Определение мест проживания и питания участников чемпионата, обеспечение трансфером	октябрь 2017	Региональный координационный центр, профессиональные образовательные организации – участники конкурсных площадок чемпионата
16.	Разработка и утверждение деловой программы чемпионата	октябрь 2017	Департамент образования области, отраслевые департаменты, АОУ ВО ДПО «Вологодской институт развития образования», общественные объединения работодателей
17.	Подготовка планов профориентационных мероприятий и посещения площадок чемпионата обучающимися общеобразовательных школ, учреждений СПО и ДПО	сентябрь 2017	Департамент образования области, управления образованием г. Вологды и муниципальных районов, профессиональные образовательные организации
18.	Регистрация заявок на участие в чемпионате	до 20 октября 2017	Региональный координационный центр
19.	Организация работы по внесению участников, экспертов в систему мониторинга чемпионата e-sim	до 1 ноября 2017	Региональный координационный центр
20.	Организация и сопровождение веб-сайта (интернет-страницы) Чемпионата	апрель – ноябрь 2017	Региональный координационный центр
21.	Подготовка сценария церемонии открытия и закрытия чемпионата	сентябрь 2017	Департамент образования области

22.	Приобретение корпоративной одежды для участников, экспертов, волонтеров чемпионата	август – октябрь 2017	Региональный координационный центр
23.	Утверждение состава участников мероприятий чемпионата, рассылка приглашений гостям. Подготовка, согласование, организация встречи национальных экспертов, VIP-гостей и делегаций	октябрь 2017	Департамент образования области, Региональный координационный центр
24.	Организация информационного сопровождения Чемпионата	апрель – ноябрь 2017	Департамент образования области, Региональный координационный центр
25.	Формирование призового фонда	сентябрь – октябрь 2017	Объединения работодателей, организации-спонсоры
26.	Подбор и обучение волонтеров для работы во время проведения чемпионата	октябрь 2017	Региональный координационный центр, региональные молодежные объединения
27.	Подготовка и формирование заказов на изготовление ролл - апов по компетенциям, сувенирной и информационной продукции, дипломов, благодарностей, сертификатов, медалей и иной продукции	август – октябрь 2017	Региональный координационный центр
II. Проведение чемпионата (ноябрь)			
1.	Проведение Отборочных соревнований	сентябрь 2017	Региональный координационный центр, профессиональные образовательные организации
2.	Организация регистрации, проживания, трансфера, логистики участников соревнований, экспертов	11 – 17 ноября	Региональный координационный центр
3.	Организация сопровождения VIP-гостей, национальных экспертов и делегаций из других регионов	11 – 17 ноября	Региональный координационный центр
4.	Проведение церемонии открытия и закрытия чемпионата	13 и 17 ноября	Департамент образования области, Региональный координационный центр
5.	Работа площадок чемпионата по компетенциям	11 – 17 ноября	Региональный координационный центр, профессиональные образовательные организации, партнеры чемпионата
6.	Деловая программа Чемпионата	14 – 16 ноября	Департамент образования области, АОУ ВО ДПО «Вологодской институт развития образования», исполнительные органы государственной власти (отраслевые

			Департаменты), образовательные организации, объединения работодателей
7.	Работа мастер-классов, профессиональные пробы	14 – 16 ноября	Профессиональные образовательные организации, партнеры чемпионата
8.	Освещение чемпионата в средствах массовой информации, сети Интернет	11 – 17 ноября	Департамент образования области, Региональный координационный центр
9.	Организация фото и видео съёмки чемпионата	11 – 17 ноября	Департамент образования области, Региональный координационный центр
10.	Подведение итогов чемпионата (рабочее совещание)	до 24 ноября	Департамент образования области, Региональный координационный центр
11.	Предоставление Союзу отчета об итогах чемпионата. Формирование состава сборной региона для участия в отборочных соревнованиях, тренировочных сборах	до 24 ноября	Региональный координационный центр

Руководитель РКЦ



М.В. Кирбитов